

Roadmap การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (OneMap)

ปี 2558

ขั้นเตรียมการ
(พ.ย.-ธ.ค.)

คณะกรรมการ
เทคนิคฯ

จัดทำ

- ฐานข้อมูล/แผนที่
- หลักเกณฑ์พิจารณา
- คู่มือปฏิบัติงาน

ชี้แจง

จัดอบรม

คณะกรรมการ
จังหวัด/กทม.

ปี 2559

ขั้นดำเนินการ
(มกราคม-พฤษภาคม)

๑. เปิดโครงการ One Map
๒. คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด/กทม. ดำเนินการ โดยมีคณะอนุกรรมการเทคนิคสนับสนุน แล้วรายงานเสนอคณะอนุกรรมการระดับภาคพิจารณา ก่อนนำเสนอสู่ กปนร. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
๓. รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น/อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการปรับปรุงแนวเขต พร้อมข้อเสนอแนวทางแก้ไข

ขั้นสรุปผลเสนอคณะรัฐมนตรี
(มิถุนายน-กรกฎาคม)

๑. กปนร.สรุปผลและเสนอแนะกระบวนการรับรองแผนที่แนวเขตให้มีผลทางกฎหมาย
๒. เตรียมแนวทางแก้ไขให้กรมเห็นชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติ
๓. กปนร.เสนอผลการปรับปรุงแนวเขตให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องแนวเขตที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
๔. กปนร.เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้หน่วยถือปฏิบัติ

ขั้นแก้กฎหมาย
(สิงหาคม-กันยายน)

๑. กปนร.หรือหน่วยงานที่ดูแลที่ดินของรัฐดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
๒. กปนร.ติดตามผลการประกาศใช้แนวเขตที่ดินของรัฐที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
๓. กปนร.ติดตามผลการแก้ไขปัญหาดำเนินการตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
๔. กปนร.รายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอกรม.ทราบ